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A projekt bemutatasa ,
* Projekt menedzsment megkézelités
* Projekt munkaterv

Elérehaladas kévetése
« Statusz jelentés
*  Problémak, kockazatok
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A Teller projekt célja az 4j atomerOmlivi blokkok beruhazasanak
elOkészitése. Jelen szakaszban 2008 marcius 31.-ig a f6 cél a
parlamenti elfogadas elOkészitése.
A projekt menedzsment el6segiti a projekt céljainak megvalositasat:
= Projekten beltli hatékony kommunikacio
= Szigorl és dokumentalt bels® projekt folyamat bevezetése, miikodtetése

= Munkacsoportok koordinalasa, hogy a munkavégzés az elére
meghatarozott feladat terv és Utemezés szerint t6rténjen

« A projekt soran felmerul6 problémak és kockazatok idében torténé,
elézetes felderitése, kezelése

*  Vezetdi dontések tdmogatasa
< Projekt tamogatottsaganak elésegitése

aksi atomerdmi

I - . :
Lenkeilstvén Claudio Arcudj ‘Cserhati Andrés EGzélg’En-Rozma ,?,,aﬁisiksﬁa,,:,'gn \}:,tyha%;ni:l
or
Barith Péter

Tari Gator Hamvas Istvén indr Laszlo Varga DrKatonaTamis  DrBertha Kfman
Kovécs Gébor Cserhdti Andras ~ CganddiAndris Sabjin Laszlo Cserhati Andrds Dr Palla Lész16




« A projekt célok és elvarasok kezelése

» A projekt probléma és kockazat
kezelése

+ A munkacsoportok tamogatasa, a
koz0s torekvések egyesitése

« A munkacsoportok kdzotti
kommunikacio el0segitése

« Projekt iroda tamogatasa kilonb6z6
eszkozokkel és modszerekkel

» Az egységes projekt termékek
biztositasa

+ Munkacsoport meghatarozas
dokumentum

« Kockazat és probléma adatbazis

* Projekt szintl munkaterv

« Munkacsoport vezetéi megbeszélés,
projekt statusz jelentés

*» Projekt iranyitasi-modell

* Projekt standardok és szabalyok

A projekt menedzsment feladata folyamatosan nyomon kévetni a munkacsoportok altal
elvégzett feladatokat a munkatervvel szemben és beszamolni az elérehaladésrol.

Az els6 munkacsoport vezetdi megbeszélés 2007.10.18-an lesz.
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Elért eredmények

* Munkacsoportokkal a kapcsolatfelvétel és els6 megbeszélések megtoriéntek
» Elkészilt a projekt szintli munkaterv vazlata

* Elkészit a munkacsoport meghatarozas dokumentumok elsé verzioja, véglegesités
jelenleg folyamatban van

* Megtortént a kapcsolatfelvétel az alvallalkozokkal, a munkacsoport tagok és
alvallatkozok kozotti feladatmegosztas hatarideje oktéber 24.

F6 problémak, kockazatok
= Atanulmanyok elkészitéséhez figyelembe veendd elvi atomerémiivi blokk méret
meghatarozasa sziikséges (felelés: Hamvas |.)

» Legutobbi PIB utasitas alapjan megkezd6dott a célcsoportos prezentaciok
Uzeneteinek dsszegyiijtése — javaslatunk, hogy a prezentacié készitését a PMO
koordinalja (ez jelenleg a kommunikacios munkacsoport feladata)

+ Alvéllalkozoi feladat megoszias és szerz6déskétés elhtzodhat ’

I. Termelés és
halozat elemzés

- Munkacsoport meghatérozas
dokumentum elkészilt,
kiegészités/egyeztetés szitkséges
- Korabbi el6zetes szamitasok és
elemzések rendelkezésre alinak

- Az elemzésekhez alapfeltételezések

.| meghatarozasa szilkséges (pl. n-2 elv

alkalmazhaté-e a halozati szamitasokhoz
kell-e foglalkozni a szekunder tartalékok
kérdésével, atomerémiivi blokk méret )

Javasolt intézkedés: Feltételezések

Osszegy(ijtése és egyezietése a
munkacsoport megbeszélésen 2007.10.1

1

8.

il. Energia - Munkacsoport meghatarozas
politika és dokumentum elkészilt, egyeztetés
stratégia megtortént

- Alvéalialkozok kozétti feladat elosztas
megtortént.

Lémaradds tapasztalhaté

A projekt tervnek Lemarag
€5/Vagyproblémdk léprek
fel . .

megfeleld eitre
haladas

Projekt sikere veszélyben, ,
azonnali beavatkozds
sziikséges
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- A munkacsoport feladatainak
egyezietése megtdrtént.

- Az Accenture kilon szerz6dés keretében
javaslatot tesz a feladatmegosztasra.

- A munkacsoport altal elvégzendé
elemzések miszaki tipust bemend
informaciokat igényelnek, ezért feladatainak
elvégzését nem kezdte meg.

V. Tarsadalmi
elfogadas és
kommunikacio

~-Munkacsoport meghatarozas
dokumentum elkész(ilf, egyezietés
megtortént

- Alvalialkozdk kozotti
feladatmegosztas, (temezés
kialakitasa elkezdddott

- A munkacsoport nem kapta meg a kért
informacidkat a {6bbi munkacsoportié! a
célcsoportos prezentacidk
tartalomjegyzékének elkészitéséhez

Javasolt intézkedés: PIB utasitas kiadésa
2007.10.10-ig.

A projekt tervnek
megfeleld elére
haladés

Lemaradds tapasztalhatd
&s/vagy problémak léptek
fel

Projekt sikere veszélyben,
azonnali beavatkozés
sziikséges
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V. Nuklearis -Munkacsoport meghatéarozas - A megval6sithatésagi tanulmany 7. fejezet
energetika és dokumentum elkészlilt, egyeztetés .| sprojekt megvaldsitas” felelSs kijeltlése
kérnyezet- megtortént véglegesitendd
védelem - Megvaldsithatdségi tanulmany és Javasolt intézkedés: A Gazdasagi
kornyezeti elozetes értékelés munkacsoport és AEKI-vel egyeztetés a
struktiraja elkészuit részfeladat elvégzésérél 2007.10.19-ig.
- Alvélialkozok kézoth feladat elosztas
megtortént, szerz6déskotés
folyamatban
Vi. Jog -Munkacsoport meghatarozas - A feldolgozandd joganyag mennyisége
dokumentum elkésziilt, egyeztetés jelenleg nem ismert, ezért a munkaterv
megtortént részfeladatokra bontésa nem tortént meg.*
- Erintett jogszabalyok ¢sszegy(ijtése Javasolt intézkedés: a joganydg eldzetes
megkezd6dott attekintése szlikséges, majd ez alapjan
- Alvélialkozéval a kapcsolat felvétel részfeladatok meghatarozésa 2007.10.31-ig.
megtoértént

A projekt tervnek
megfeleld eldre
haladas

Lé@argdés tapaszealhaté Projekt sikere veszélyben, .
és/vagy problémak léptek azonnali beavatkozds
fel o, x szilkséges




P00t A kommunikaciés munkacsoport nem Nyitott CserhatiA. Kézepes -PIB utasités kiadésa, hatéridé
kapta meg a kért informaciokat a 2007.10.10-ig
tébbi munkacsoporitdl a célcsoportos -Javasoljuk, hogy a prezentacié
prezentacick tartalomjegyzékének készitését a PMO koordinalja
elkészitéséhez

P002 Jogi Gtvonal és engedélyezési eljaras Nyitott Dr. Bertha K. Magas Dr. Bertha Kéimén és Ordogh Mikiés
feltérképezése két munkacsoportnal (SOM) kozdtti megbeszélés Gsszehivasa
jelenik meg, feladatmegosztas és 2007.10.19-ig
egyeztetés szikséges.

PC03 Atanulményok elkészitéséhez Nyitott Hamvas |, Magas Az elvi blokkméret meghatérozasa
figyelembe veends elvi atomerdmdivi sziikséges
blokk méret meghatéarozasa
szikséges

Koot Alvéllalkozdi feladat megosztés és Nyitott CserhatiA. Magas Afeladat megosztas
szerz8déskotés elhtizodhat tisztézédsa,szerzédéses targyaldsok

mielébbi megkezdése.




